



Project Energie Zelfvoorzienend Stille Wille

Verslag overleg woensdag 3 december '25

Aanwezig: Frans Sools, Ad Simonse (verslag), Bart van Lier, Wil van Loon, Joep Smulders (vanaf 17.00 u)

Afwezig (met bericht): Joep Houterman, Henk Peels

Afwezig (zonder bericht): Jan Timmers, Marco Beks

Agenda

- Voortgang afspraken en initiatieven 5/11
 - Bespreking mogelijke scenario's en businesscase
 - Uitvoering Energiescans woningen
 - WVTK
1. **Joep H. en Joep S.** presenteren volgende overleg hun aanpak van de vragen en antwoorden over het project zodat we eenduidig naar de bewoners kunnen communiceren en anticiperen op kritische vragen.
 2. **Bart** heeft nog geen afspraak kunnen maken met de projectleider Coöperatie Energie Hart van Brabant, zeg maar de tegenhanger van Kempenenergie voor de regio Midden-Brabant. Wil is vanuit zijn woonplaats bekend met dit project. Elke gemeente is verplicht een Energiehuis in te richten, zie ook de stukken van de coöperatie Hilverstroom die zijn rondgestuurd. Hart van Nederland is een samenwerking tussen grote en kleine gemeentes in Midden Brabant om kennis te delen. Het is belangrijk deze ontwikkeling te volgen onder meer in verband met subsidies. Het Energiehuis Rivierland in Tiel is in deze koploper in Nederland.
 3. Het bestuur Kempenstroom staat positief tegenover het opnemen van een energievoöperatie Stille Wille in hun organisatie. Zij stellen een intentieverklaring op. Als de intentieverklaring binnen is zullen we die juridisch moeten toetsen en een advies voor de bewoners en LSW opstellen. **Actie: Ad en Frans.**
 4. Voor de energiescans op een representatieve selectie uit de woningtypen op de Stille Wille (kleine Fin, grote Fin, 1 of 2 verdiepingen e.d.) hebben Ad en Frans een gesprek gehad met Jan van Tiggelen. Op het moment van overleg waren nog geen data bekend voor de uitvoering van de scans, maar inmiddels zijn een aantal data in december

doorgegeven. **Ad en Frans** selecteren een aantal representatieve woningen voor deze scans en leggen de contacten naar de bewoners. **Wil** wil de scans graag combineren met een persluchtscan van de woningen en kan voor de persluchtinstallatie zorgen.

Actie, Ad en Frans met Wil en Jan van Tiggelen.

5. Naar aanleiding van de notitie en berekeningen van Ad en Frans wordt gediscussieerd over verschillende scenario's voor de financiering van de investeringen en het inzetten van verschillende energiebronnen, zoals aardwarmte, warmtenet, windmolens, buurtbatterijen en bijvoorbeeld ook het betrekken van stroom uit het Zonnepark Haghorst naast de deur. **Frans en Bart** gaan de slag met een basisscenario en kostenraming voor het opwekken en delen van stroom met bestaande (particuliere) zonnepanelen, extra collectief aan te schaffen zonnepanelen, opslag in buurtbatterijen en benodigde infrastructuur (nieuw werfgebouw bijv.). **Wil** sluit vanaf januari ook aan. Op basis van deze businesscase bezien we mogelijke financiering (uit bijv. obligaties, investeringsfonds SW, leningen, subsidies). **Ad** neemt contact op met de eigenaren van het zonnepark Haghorst over eventuele interesse in het leveren van stroom aan de SW (indertijd was er geen interesse, maar tijden zijn mogelijk veranderd).
6. Het is wenselijk een deelproject voor subsidies en vergunningen in te richten. Komt volgende keer terug op de agenda. **Actie: Frans.**
7. Met betrekking tot een mail van een van de bewoners over voordelige energiecontracten via Collectieve Inkoop Energie wordt besloten geen concrete adviezen over contracten te geven aan de bewoners. In de eerstvolgende nieuwsbrief nemen we wel een stukje op over de plannen voor een Energiecoöperatie Stille Wille met het advies om geen langlopende energiecontracten meer af te sluiten. **Actie: Ad en Wil**
8. **Ad** meldt dat hij vanaf 22 december t/m 5 februari afwezig is. **Bart** zal het verslag van het volgende overleg maken.

Volgende overleg: Woensdag 14 januari 2026 | 16.30 uur | Receptiegebouw