

## Afhandeling bijdrage LSW project Bos & Vijver

### Mail aan LSW maandag 26 januari jl.

Geachte heren Kinran en Teunissen,  
Beste Faruk en Roel,

Ruim twee jaar geleden (nov '23) diende de werkgroep Bos & Vijver haar Plan van Aanpak voor het Kleine Bos op Landgoed de Stille Wille in. Een plan bedoeld om de biodiversiteit te verbeteren door aanpak van het bos (fase 1), de sloten en de vijver (fase 2) en het wandelpad eromheen te verbeteren en herinrichten (fase 3).

In december '23 ontvingen wij van zowel het Postcode Loterij Buurtfonds als ook van het Rabo Duurzaamheidsfonds voor het project een bijdrage van € 5.000, -

Iets later medio juni ontvingen we ook van Samen op de hoogte | Leefbaarheidsfonds € 5.000,-

En aansluitend verblijdde LSW (jullie dus!) ons met een bijdrage van € 2.500, -!


Fase 1 (uitdunnen en opschonen van het bos) is hoofdzakelijk gefinancierd door de bijdrage (€ 5.000, -) uit het Postcode Loterij Buurtfonds en medio '24 afgerond.

Fase 2 vergde vanwege de wateroverlast een andere aanpak van de sloten dan was voorzien (voortschrijdend inzicht). Hiervoor werd gedeeltelijk de bijdrage van het Duurzaamheidsfonds gebruikt.



Voor een deel van jullie bijdrage schafte de werkgroep ondertussen ook een heuse bosmaaier aan.

Fase 2 werd helaas vanwege de wateroverlast uitgesteld en bij de inspectie van de vijver (dec '24), door een specialistisch bedrijf, bleek dat er meer werk mee gemoeid was...



De vijver hebben we opgeknapt in twee fasen (mei '25 en dec' 25) met de rest van het Duurzaamheidsfonds (€ 2.500, -) de volledige bijdrage (€ 5.000, -) van het Leefbaarheidsfonds en een gedeelte van de eigen bijdrage vanuit de exploitatiebegroting.

De overloop/vullen met leem en een pomp hebben we bekostigd van de rest van de bijdrage (€ 2.000, -) van LSW.

Fase 3 (verbeteren van het wandelpad herinrichten en aankleden) staat gepland voor komend jaar. Mede door aanvullende werkzaamheden (o.a. brandweeropstelplaats, aanleggen extra stroomkabels) heeft de werkgroep deze fase overgedragen aan de exploitatiemaatschappij van het landgoed, zodat de werkzaamheden beter integraal uitgevoerd kunnen worden. De werkgroep is hier meer ondersteunend.

Gedurende het traject hebben we alle vrijwilligers regelmatig bedankt en bijgepraat tijdens gezellige bijeenkomsten. Zij blijven “verbonden” aan het Kleine Bos door regelmatig diverse werkzaamheden uit te voeren (bramen en exoten bestrijden, vogelhuisjes schoon te houden, onderhoud aan de sloot en vijverkant uit te voeren etc.)

Veel bewoners van het landgoed wandelen door de aangelegde kronkelpaden en genieten van het zich herstellende Kleine Bos met prachtige vijver (en aangelegd overloopgebied)!

Mede door de ontvangen subsidies van Rabo - Duurzaamheidsfonds, Postcode Loterij - Buurtfonds, Samen op de hoogte - Leefbaarheidsfonds, Landgoed De Stille Wille - LSW en met de eigen bijdrage van de bewoners - exploitatie Stille Wille Brabant B.V. blijven we binnen de opgestelde begroting.

Namens alle bewoners van het landgoed willen wij ook LSW nogmaals hartelijk danken voor jullie bijdrage.

Voor een impressie van het al uitgevoerde werk verwijst ik gaarne naar de bijgevoegde link op de website van Landgoed De Stille Wille.

<https://www.stillewille.nl/over-de-stille-wille/projecten/kleine-bos-en-vijver>


Alhier hebben we ook de “sponsors” vermeld.

Voorafgaande aan een Bewonersraad een bezoekje brengen aan het Kleine Bos wordt uiteraard zeer op prijs gesteld...

Vriendelijke groet,

Anneke Scholte | Projectleider  
Peter Aerts | Coördinator

Werkgroep Bos & Vijver en Stille Wille Wonen



**Reactie van LSW maandag 26 januari jl.**

*Beste Anneke, Peter en alle vrijwilligers,*

*Hartelijk dank voor jullie inspanningen. Willen jullie onze dank ook overbrengen aan de andere vrijwilligers. Fantastisch om te zien hoe jullie met z'n allen hier een succesvol project van hebben gemaakt en daardoor het landgoed hebben verbeterd!*

*Wij zijn er, net als jullie natuurlijk, ook blij mee. Wij gaan binnenkort even kijken.*

*Groet,*

*Faruk en Roel*